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Red Federal de Fibra Optica (REFEFO) 1

INFRAESTRUCTURA SOBERANA PARA LAS TELECOMUNICACIONES EN TODO EL PAIS

Mapa Avance/Objetivo
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Red Federal de Fibra Optica (REFEFO

ETAPAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA REFEFO

Mapa Objetivo Final La obra se divide en cuatro etapas, Obra Civil, Tendido de Cable, lluminacién y

Conectividad de Capas. Al dia de hoy se avanzé principalmente en las primeras

dos etapas.
La iluminacidon y la conectividad de capas son las etapas concluyentes del

proceso y las que requieren menor tiempo.

Excavacion de canaletas y colocacién de los tritubos.

Tendido de Cable Soplado de la fibra éptica dentro de los conductos del
tritubo.

Colocacidn y puesta en funcionamiento de los equipos

lluminacién : .
que permiten la transmision de datos

‘:l Red Troncal

=) o Conexion de los distintos puntos con la capa de red a la
N [ Red Provincial Conectividad de Capas que se la quiere integrar. (Salud, educacién, industria,
etc.)

1'—“
| H MinisTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
InvERrsION PlBLICA ¥ SERVICIOS



Capas de los servicios gubernamentales
de la REFEFO

La Red se define y configura segtin capas de conectividad/servicios,
donde cada capa responde a una solucidon de conectividad para un area especifica.

Cienciay Red Federal

, > . Universidades Agricultura
Tecnologia Inalambrica

Seguridad
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Red Troncal

o Obras nuevas (p. 6)
o Optimizacion de Infraestructura existente (p. 7)

Red Provincial

o Obras nuevas en ejecucion (p. 8)
o Proximas Obras (p.9)

Se evaluara a continuaciéon el avance de obra en base a tres dimensiones,
Obra Civil, Tendido de Cable e lluminacidn.
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REFEFO - RED TRONCAL — Obras Nuevas

Avance

Troncal sin IRU

Avance obra

Objetivo

[_

Estrecho de Magallanes
Total 85 KM

NOA Sur
Total 2.520 KM

NEA Norte
Total 2.731 KM

L. I.®ih
R m—
—_—

Patagonia Norte
Total 669 KM

| d

Patagonia Sur
Total 2.193 KM

| |

*

NEA Sur
Total 1.579 KM

1|

NOA Norte
Total 1.573 KM

Misiones
Total 694 KM

Centro Este
Total 2.222 KM

Centro Oeste
Total 3.025 KM

Patquia — La Rioja —
Chilecito
Total 241 KM

|
—
——

100% (85 KM)
100% (85 KM)
0% (0 KM)

82% (2.052 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

82% (2.243 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

100% (669 KM)
99% (660 KM)
0% (0 KM)

100% (2.193 KM)
100% (2.193 KM)
0% (0 KM)

94% (1.489 KM)
93% (1.474 KM)
0% (0 KM)

38% (602 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

79% (549 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

89% (2.045 KM)
39% (858 KM)
0% (0 KM)

89% (2.482 KM)

32% (886 KM)
0% (0 KM)

100% (241 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

"

(Referencias:

L] obra civil

i Tendido de Cable

@ lluminacién )

$2.768
millones
INVERSION

14.652 km
17.282 km

85%
Avance

(Refiere a Obra Civil)
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REFEFO - RED TRONCAL — Infraestructura existente

IRU diferenciado

e

. Red Tendido de FO Telefonica
. Red Tendido de FO Telecom

. Red Tendido de FO Silicia

. Red Tendido de FO Global Crossing

. Red Tendido de FO Gigared

. Red Tendido de FO Claro

. Red Avance Silicia

Global Crossing
Gigared

Silica
Total 2.145 KM

—

Gigared
Total 1.062 KM

Global Crossing
Total 1.287 KM

Intercambio

—

100% (2.145 KM)
96% (1993 KM)
0% (0 KM)

73% (772 KM)
47% (500 KM)
0% (0KM)

100% (1.287 KM)
80% (1.042 KM)
0% (0 KM)

Telecom
Total 2.306 KM

Telefdnica
Total 1.845 KM

Claro
Total 4.154 KM

Contrato firmado
Seran iluminadas en
cuanto se cumplan los

acordados.
\_

términos de intercambio

\

J

Transener
Total 2.788 KM

SR

100% (2.788 KM)
100% (2.788 KM)
0% (0 KM)

.8

199

(Referencias: \
[__J obra civil

i Tendido de Cable

\ i lluminacién /

15.347 km
15.587 km*

*Trazas de infraestructuras
existentes disponibles por
adquisicion o intercambio.

98%
Avance
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REFEFO - RED PROVINCIAL — Obras Nuevas

Provincial

mmm Avance obra

Objetivo

Aclaraciones:

*Desplegado con la Red Troncal
(Extension region Patagonia Sur)

** Desplegado con la Red Troncal
(Extension region Centro Oeste)

*** Intercambio Infraestructura con
Telefénica

EN EJECUCION

La Rioja
Total 544 KM

Formosa
Total 927 KM

Chaco
Total 1.035 KM

Entre Rios
Total 1.742 KM

Santiago del Estero
Total 1.622 KM

Buenos Aires
Total 2.604 KM

Catamarca
Total 911 KM

Misiones
Total 838 KM

Santa Cruz*
Total 587 KM

Mendoza**
Total 475 KM

7

Tierra del Fuego™**
Total 385 KM

100% (544 KM)
100% (544 KM)
0% (0 KM)

100% (927 KM)
100% (927 KM)
0% (0 KM)

76% (794 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

64% (1.119 KM)
18% (320 KM)
0% (0 KM)

3% (47 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

0% (0 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

0% (0 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

0% (0 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

22% (127 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

0% (0 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)
0% (0 KM)

(Referencias: \
) obra civil

i Tendido de Cable

@ lluminacién )

$1.935
millones

INVERSION

3.861 km

12.169 km*

* Redes provinciales
licitadas y listas para
iniciar obra.

32%
Avance

(Refiere a Obra Civil)

8

MinisTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
InvERrsION PlBLICA ¥ SERVICIOS



REFEFO - RED PROVINCIAL — Obras Nuevas

PROXIMAS OBRAS

Provincial
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Adjudicada
[ Cérdoba ]

Total 3.220 KM

A adjudicar
[ Santa Fe ]

Total 2.702 KM

A licitar

$168 millones
INVERSION

$146 millones
INVERSION

11.438

KM

gue se agregan a
la Red Provincial

—

4 N
Chubut
Total 1.745 KM
\ g
San Juan
Total 510 KM .
\ ) $587 millones
Neuquén P
Total 1.090 KM INVERSION
\ g
Rio Negro
Total 1.709 KM
4 N
Tucuman
Total 462 KM
-
, . Corrientes, Juju
Proximos Proyectos  JUILY,
La Pampa y Salta.
\,

9
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Convenio firmado — En proceso de implementacion INICIO Prueba Piloto o
Provincia____|localidades | Total NI Para disminuir las

Buenos Aires Bolivar, Florencio Varela, Berazategui 750 deSigua Idades en
e Tinogasta 130 MANZANAS materia de acceso a las
Chaco Resistencia (Barrio Mujeres Argentinas) 80 telecomunicaciones
Chubut Tecka 500 ,

Formosa Formosa 95 |NVERS|6N con tecnologia de

La Rioja Chilecito, Barrio Nuevo 500 ultima generacion.
Misiones Aristdbulo del Valle 200 $100_040_000

Santa Fe Roldan 250

Convenio firmado — A implementar

Buenos Aires Saavedra 250
Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca 120
Chaco Resistencia 420
Cérdoba Villa del Totoral 150
Formosa Pirané 405
La Rioja La Rioja 250
Misiones Alem e Iguazu 400
Neuquén Neuquén 500
San Juan Gran San Juan 500
Santa Fe Granadero Baigorria, Roldan, Rafaela 750
Santiago del Estero  Las Termas, Santiago del Estero (Cap) 500

Préoximos Proyectos

=  Entre Rios =  Comodoro Rivadavia

= Tolhuin =  Berisso

= Loberia =  Berazategui

= (Caleta Olivia =  Pcia. de Buenos Aires.

= Calafate
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PUNTO NACIONAL DE ACCESO A LA RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA (REFEFO)

El Centro Nacional de Datos funciona como el corazén de la red, procesando datos y
fomentando la soberania de la informacion.

< SEGURIDAD:

COMPOSICION: FLEXIBILIDAD: EFICIENCIA:

Edificio con 4 mddulos. CapaC|d§d i Gestiony El Estado Nacional
. procesamientoy . i
Cada uno podra albergar . Almacenamiento de contara con Acceso a las
almacenamiento en C
150 racks de .. Datos de la Red Federal Aplicaciones de forma

. ) condiciones de extrema - L . . .

equipamiento. de Fibra Optica. virtual e inmediata.

seguridad.

Basado en los estandares mas
altos de la industria con
infraestructura ediliciay

tecnoldgica propia e
independiente en pos de
brindar servicios de clase

mundial.
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