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Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)  
INFRAESTRUCTURA SOBERANA PARA LAS TELECOMUNICACIONES EN TODO EL PAÍS 
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Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)  
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA REFEFO 

MÁS DE 65.000 KM 

La obra se divide en cuatro etapas, Obra Civil, Tendido de Cable, Iluminación y 
Conectividad de Capas. Al día de hoy se avanzó principalmente en las primeras 
dos etapas.  
La iluminación y la conectividad de capas son las etapas concluyentes del 
proceso y las que requieren menor tiempo.  

Obra Civil Excavación de canaletas y colocación de los tritubos. 

Tendido de Cable Soplado de la fibra óptica dentro de los conductos del 
tritubo. 

Iluminación Colocación y puesta en funcionamiento de los equipos 
que permiten la transmisión de datos  

Conectividad de Capas 
Conexión de los distintos puntos con la capa de red a la 
que se la quiere integrar. (Salud, educación, industria, 

etc.) 
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Mapa Objetivo Final 



   

  

Capas de los servicios gubernamentales  
de la REFEFO 

Salud Seguridad 
Ciencia y 

Tecnología 
Red Federal 
Inalámbrica 

Universidades Cultura Educación Agricultura TDA 

La Red se define y configura según capas de conectividad/servicios, 
 donde cada capa responde a una solución de conectividad para un área específica. 
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Red Troncal 
o Obras nuevas (p. 6) 
o Optimización de Infraestructura existente (p. 7) 

 

Red Provincial 
o Obras nuevas en ejecución (p. 8) 
o Próximas Obras (p.9) 

 

REFEFO – Avance de obra 

ESTADO DE SITUACIÓN 

Se evaluará a continuación el avance de obra en base a tres dimensiones, 
Obra Civil, Tendido de Cable e Iluminación. 



REFEFO - RED TRONCAL – Obras Nuevas 

Avance 

14.652 km 
17.282 km     

85% 
Avance 
(Refiere a Obra Civil) 

Estrecho de Magallanes 

Total 85 KM  

NOA Sur 
Total 2.520 KM 

NEA Norte 
Total 2.731 KM 

Patagonia Norte 
Total 669 KM 

Patagonia Sur 
Total 2.193 KM 

NEA Sur 
Total 1.579 KM 

NOA Norte 
Total 1.573 KM 

Misiones 
Total 694 KM 

Centro Este 
Total 2.222 KM 

Centro Oeste 
Total 3.025 KM 

 

Patquia – La Rioja – 
Chilecito 

Total 241 KM 
 

100% (85 KM) 
100% (85 KM) 

0% (0 KM) 

82% (2.052 KM) 
0%   (0 KM) 

0% (0 KM) 

82% (2.243 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

100% (669 KM) 
 99% (660 KM) 

0% (0 KM) 

100% (2.193 KM) 
100% (2.193 KM) 

0% (0 KM) 

94% (1.489 KM) 
93% (1.474 KM) 

0% (0 KM) 

38%  (602 KM) 
0%    (0 KM) 

0% (0 KM) 

79%  (549 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

89%  (2.045 KM) 
39%  (858 KM) 

0% (0 KM) 

89%  (2.482 KM) 
32%  (886 KM) 

0% (0 KM) 

100%  (241 KM) 
0%    (0 KM) 

0% (0 KM) 
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Referencias:               
 
        Obra Civil 
                                                                    
        Tendido de Cable 
         
         Iluminación 

$2.768 
millones 

INVERSIÓN 

Avance obra 

Objetivo 



15.347 km 
15.587 km* 

 
     

Adquisición 
 

Silica 
Total 2.145 KM  

 

Gigared 
Total 1.062 KM  

 

Global Crossing 
Total 1.287 KM  

 

Intercambio 

Telecom  
Total 2.306 KM  

Telefónica 
Total 1.845 KM 

Claro 
Total 4.154 KM  

100% (2.145 KM) 
96%   (1993 KM) 

0% (0 KM) 

73%   (772 KM) 
47%   (500 KM) 

0% (0KM) 

100% (1.287 KM) 
80%   (1.042 KM) 

0% (0 KM) 

Contrato firmado   
Serán iluminadas en 
cuanto se cumplan los 
términos de intercambio 
acordados. 

REFEFO - RED TRONCAL – Infraestructura existente 
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Transener 
Total 2.788 KM  

98% 
Avance 

 

Referencias:               
 
        Obra Civil 
                                                                    
        Tendido de Cable 
         
         Iluminación 

•Trazas de infraestructuras 
existentes  disponibles por 
adquisición o intercambio. 

Avance 

100% (2.788 KM) 
100% (2.788 KM) 

0% (0 KM) 



REFEFO - RED PROVINCIAL – Obras Nuevas 

EN EJECUCIÓN 

3.861 km 
12.169 km*     

32% 
Avance 
(Refiere a Obra Civil) 

* Redes provinciales 
licitadas y listas para 
iniciar obra. 

Formosa 
Total 927 KM 

Chaco 
Total 1.035 KM   

 
Entre Ríos 

Total 1.742 KM 
  
 

La Rioja 
Total 544 KM 

100%  (544 KM) 
100%  (544 KM) 

0% (0 KM) 

100%  (927 KM) 
100%  (927 KM) 

0% (0 KM) 

76%  (794 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

64% (1.119 KM) 
18% (320 KM) 

0% (0 KM)  
 

Santiago del Estero 
Total 1.622 KM 

  
 

 
 

Buenos Aires 
Total 2.604 KM 

  
 

 
 

Catamarca 
Total 911 KM 

  
 

 
 

Misiones 
Total 838 KM 

  
 

 
 

Santa Cruz* 
Total 587 KM 

  
 

 
 

Mendoza** 
Total 475 KM 

  
 

 
 

Tierra del Fuego*** 
Total 385 KM 
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3%  (47 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

0% (0 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

0% (0 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

22% (127 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

0% (0 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

0% (0 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

0% (0 KM) 
0% (0 KM) 
0% (0 KM) 

Referencias:               
 
        Obra Civil 
                                                                    
        Tendido de Cable 
         
         Iluminación 

$1.935 
millones 

INVERSIÓN 

Avance obra 

Objetivo 

Aclaraciones: 
*Desplegado con la Red Troncal 
(Extensión región Patagonia Sur) 
** Desplegado con la Red Troncal  
(Extensión región Centro Oeste) 
*** Intercambio Infraestructura con 
Telefónica 



 

Próximos Proyectos 
 

Corrientes, Jujuy, 
La Pampa y Salta. 

REFEFO - RED PROVINCIAL – Obras Nuevas 
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PRÓXIMAS OBRAS 
Adjudicada 

Córdoba 
Total 3.220 KM 

A adjudicar 

Santa Fe 
Total 2.702 KM 

A licitar 

Neuquén 
Total 1.090 KM 

San Juan 
Total 510 KM 

Chubut 
Total 1.745 KM 

$168 millones 
INVERSIÓN 

$146 millones 
INVERSIÓN 

$587 millones 
INVERSIÓN 

Avance obra 

Objetivo 

Río Negro 
Total 1.709 KM 

Tucumán 
Total 462 KM 

11.438  
KM  

que se agregan a 
la Red Provincial 



INICIO Prueba Piloto 

en 2.505 
MANZANAS 

 

INVERSIÓN 
$100.040.000 

 Implementación del Plan Pueblos Conectados 
 

Para disminuir las 
desigualdades en 
materia de acceso a las 
telecomunicaciones 
con tecnología de 
última generación. 

Provincia Localidades Total 
Buenos Aires Saavedra 250 

Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca 120 
Chaco Resistencia 420 
Córdoba Villa del Totoral 150 
Formosa Pirané 405 
La Rioja La Rioja 250 
Misiones Alem e Iguazú 400 
Neuquén Neuquén 500 
San Juan Gran San Juan 500 
Santa Fe Granadero Baigorria, Roldán, Rafaela 750 

Santiago del Estero Las Termas, Santiago del Estero (Cap) 500 

Convenio firmado – En proceso de implementación 

Convenio firmado – A implementar 

Próximos Proyectos 
 Entre Ríos 

 Tolhuin 

 Lobería 

 Caleta Olivia 

 Calafate 

 Comodoro Rivadavia 

 Berisso 

 Berazategui 

 Pcia. de Buenos Aires.  

Provincia Localidades Total 
Buenos Aires Bolívar, Florencio Varela, Berazategui 750 

Catamarca Tinogasta 130 
Chaco Resistencia (Barrio Mujeres Argentinas) 80 
Chubut Tecka 500 
Formosa Formosa 95 
La Rioja Chilecito, Barrio Nuevo 500 
Misiones Aristóbulo del Valle 200 
Santa Fe Roldán 250 



   

  

PUNTO NACIONAL DE ACCESO A LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO) 

Centro Nacional de Datos 

COMPOSICIÓN:  

Edificio con 4 módulos. 
Cada uno podrá albergar 

150 racks de 
equipamiento.  

SEGURIDAD:  

Capacidad de 
procesamiento y 

almacenamiento en 
condiciones de extrema 

seguridad. 

FLEXIBILIDAD:  

Gestión y 
Almacenamiento de 

Datos de la Red Federal 
de Fibra Óptica.  

EFICIENCIA:  

El Estado Nacional 
contará con Acceso a las 

Aplicaciones de forma 
virtual e inmediata. 

Basado en los estándares más 
altos de la industria con 
infraestructura edilicia y 

tecnológica propia e 
independiente en pos de 
brindar servicios de clase 

mundial. 

El Centro Nacional de Datos funciona como el corazón de la red, procesando datos y  
fomentando  la soberanía de la información.  
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